



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI TRANZIȚIE JUSTĂ

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR
EUROPENE
REGISTRATURA

Număr **DNP2026-3658**

Data **10.06.2026**

Aprobat,

Dragoș-Nicolae PÎSLARU
Ministru

Propun aprobarea,

Carmen MORARU
Secretar de stat

Notă

privind prelungirea duratei până la semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu termen-limită de depunere care intra sub incidența Ghidul Solicitantului “Intervenții care sprijină dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027

I. Context

Prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, Prioritățile 1-6 (în funcție de județul vizat: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova sau Mureș), Obiectivul Specific JSO8.1 „A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050” (FTJ), Acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, se promovează investiții pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de noi locuri de muncă

În cadrul *Acțiunii Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului* au fost lansate în data de 30.07.2025 următoarele apeluri de proiecte:

- PTJ/663/PTJ_P1/NA/JSO8.1/PTJ_A10 - GJ-Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor - Prioritate: 1. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Gorj;
- PTJ/669/PTJ_P2/NA/JSO8.1/PTJ_A10 - HD-Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor - Prioritate: 2. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Hunedoara;
- PTJ/670/PTJ_P2/NA/JSO8.1/PTJ_A10 - HD-ITI VALEA JIULUI-Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor - Prioritate: 2. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Hunedoara;
- PTJ/671/PTJ_P3/NA/JSO8.1/PTJ_A10 - DJ-Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor - Prioritate: 3. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Dolj
- PTJ/673/PTJ_P4/NA/JSO8.1/PTJ_A10 - GL-Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor - Prioritate: 4. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Galați;
- PTJ/677/PTJ_P5/NA/JSO8.1/PTJ_A10 - PH-Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor - Prioritate: 5. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Prahova;
- PTJ/678/PTJ_P6/NA/JSO8.1/PTJ_A10 - MS-Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor - Prioritate: 6. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Mureș;



Aceste apeluri sunt competitive cu termen-limită de depunere, până la data închiderii 30.11.2025.

Solicitanții cărora li se adresează aceste apeluri se încadrează în categoria microîntreprinderi, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Anexei I Definiția IMM-urilor la Regulamentul (UE) 2014/651 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, apelul de proiecte își propune finanțarea următoarelor acțiuni:

- ✓ dezvoltarea activității economice a microîntreprinderilor;
- ✓ măsuri de creare a locurilor de muncă durabile, inclusiv calificarea, recalificare, perfecționarea, specializarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” vizează crearea de noi locuri de muncă durabile din perspectiva obiectivelor de mediu.

Situația proiectelor depuse în cadrul apelului este următoarea:

Apel PDD	Alocare (UE+CN)- mil. euro	Alocare (FTJ) - mil euro	Proiecte depuse	Valoarea eligibilă a proiectelor depuse (UE+CN) mil. euro
PTJ/663	49.30	41.91	370	112.86
PTJ/669	38.60	32.81	286	84.95
PTJ/670	9.65	8.20	60	17.37
PTJ/671	36.44	30.97	438	129.62
PTJ/673	22.56	19.18	173	47.28
PTJ/677	27.87	23.69	263	75.90
PTJ/678	22.37	19.01	259	70.80
Total	206.79	175.77	1849	538.78

II. Cadru legal

Ordonanța de Urgență nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 - 2027, Art. 11, alin. (17) - “În cazul apelurilor de proiecte cu termen-limită de depunere, durata totală până la semnarea contractului de finanțare sau emiterea deciziei de finanțare nu poate depăși 180 de zile calendaristice, calculate de la închiderea apelului de proiecte. În cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, cu maximum 180 de zile calendaristice, cu informarea solicitanților prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a autorității de management.”



III. Aspectele problematice întâmpinate în evaluarea proiectelor aferente apelurilor PTJ/663, PTJ/669, PTJ/670, PTJ/671, PTJ/673, PTJ/677, PTJ/678.

Pe parcursul proceselor de evaluare și contractare, la nivelul fiecărui Organism Intermediar care exercită funcție delegată în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, au fost identificate o serie de dificultăți care au determinat întârzierea termenelor de contractare ale proiectelor depuse în cadrul celor 7 apeluri, după cum urmează:

1. La nivelul OI PTJ Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, se înregistrează următoarea situație a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor PTJ/663 și PTJ/671:

În cadrul celor două apeluri (Gorj și Dolj) au fost depuse 808 cereri de finanțare (370 pentru PTJ/663 și 438 pentru PTJ/671). Dintre acestea, 470 proiecte au fost depuse în ultima săptămână a sesiunii, ceea ce a generat un aflux excepțional de cereri într-un interval foarte scurt și a creat o presiune administrativă majoră asupra capacității de evaluare a OI.

La momentul solicitării prelungirii duratei de semnare a contractelor de finanțare, la nivelul ADR Sud-Vest Oltenia se află în etapa de evaluare tehnică și financiară 204 proiecte, iar 189 proiecte au intrat în etapa pre-contractuală. Acest volum simultan de proiecte aflate în etape diferite a impus alocarea continuă de resurse administrative și extinderea termenelor operaționale.

Numărul foarte mare de solicitări de clarificare în etapa pre-contractuală, majoritatea din cauza apariției unor necorelări între secțiunile cererilor de finanțare și/sau între acestea și documentele conexe în contextul răspunsurilor la solicitările de clarificări a determinat prelungirea etapei pre-contractuale și necesitatea emiterii unor noi solicitări de clarificări pe fondul expirării valabilității unor documente (în principal certificatele fiscale).

Totodată, la nivelul acestor apeluri au fost depuse 113 contestații, dintre care 83 au fost soluționate, iar estimările indică formularea unor noi contestații. Volumul ridicat al contestațiilor generează întârzieri suplimentare prin necesitatea reanalizării dosarelor.

Prin urmare, la nivelul ADR Sud-Vest Oltenia, cauzele particulare ale decalării termenelor de contractare sunt: numărul foarte mare de proiecte și concentrarea depunerilor proiectelor în ultima săptămână.

2. La nivelul OI PTJ Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, se înregistrează următoarea situație a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor PTJ/669 și PTJ/670:

În cadrul celor două apeluri (Hunedoara și ITI Valea Jiului) au fost depuse 346 proiecte (286 pentru PTJ/669 și 60 pentru PTJ/670), dintre care 266 proiecte au fost depuse în luna noiembrie 2025, respectiv ultima lună de depunere, ceea ce a impus o reorganizare rapidă a activității de evaluare.

Pentru gestionarea fluxului de proiecte, numărul comisiilor de evaluare a fost majorat de la 4 la 10 comisii, aspect care evidențiază necesitatea suplimentării urgente a capacității administrative.

Un motiv particular al decalării termenelor de contractare la nivelul ADR Vest îl constituie calitatea documentațiilor depuse care s-a dovedit a fi mai redusă în cazul proiectelor depuse spre finalul perioadei de depunere, fapt confirmat de creșterea numărului de respingeri în pofida solicitărilor de clarificări. Această situație impune evaluatorilor un efort suplimentar de analiză, prelungind suplimentar timpul mediu de evaluare. Prin urmare, durata medie a evaluării tehnico-financiare prezintă o variație semnificativă, în luna a treia de depunere aceasta extinzându-se până la 46 de zile.



Totodată, din cele 56 proiecte respinse, pentru 35 au fost formulate contestații, iar pentru 19 dintre acestea a fost necesară solicitarea unor puncte de vedere suplimentare către ADR Vest, ceea ce a întrerupt fluxul normal de evaluare.

Prin urmare, la nivelul ADR Vest, cauzele particulare ale decalării termenelor de contractare sunt depunerea masivă a proiectelor în ultima lună, necesitatea suplimentării comisiilor de evaluare, complexitatea tehnică ridicată a proiectelor și volumul contestațiilor.

3. La nivelul OI PTJ Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, se înregistrează următoarea situație a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor PTJ/673:

În cadrul apelului PTJ/673 au fost depuse **166 proiecte**, dintre care **113 proiecte** au fost încărcate în ultima lună a apelului, respectiv noiembrie 2025.

Au fost evaluate tehnic și financiar/se află în curs de evaluare un număr de 98 de proiecte. ADR SE estimează finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară în cursul lunii iulie 2026. La această dată se află în etapa de evaluare tehnică și financiară proiectele depuse în ultima lună de depunere, noiembrie 2025.

4. La nivelul OI PTJ Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, se înregistrează următoarea situație a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor PTJ/677:

În cadrul apelului PTJ/677 au fost depuse 263 proiecte, cu o valoare totală solicitată de 68,09 milioane euro.

Dintre acestea, 176 proiecte (67% din total) au fost depuse în ultima lună de depunere, noiembrie 2025, ceea ce a generat un vârf de activitate administrativă.

La momentul raportării, etapa de evaluare tehnică și financiară a fost finalizată pentru 221 proiecte, iar 52 proiecte se află încă în evaluare. Totodată, au fost formulate 47 contestații. Au fost semnate 4 contracte de finanțare, 6 contracte se află în etapa de verificare la nivelul Autorității de Management, iar 8 proiecte au fost respinse în etapa de contractare.

Prin urmare, la nivelul ADR Sud-Muntenia, cauza particulară a decalării termenelor de contractare este reprezentată de numărul mare de proiecte depuse în ultima lună de depunere.

5. La nivelul OI PTJ, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, se înregistrează următoarea situație a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor PTJ/678:

În cadrul apelului PTJ/678 au fost depuse 259 proiecte.

La momentul solicitării prelungirii duratei de semnare a contractelor de finanțare, etapa de evaluare tehnică și financiară a fost finalizată pentru 166 proiecte, 60 proiecte se află încă în evaluarea tehnico-economică, iar pentru alte 33 proiecte urmează demararea etapei de evaluare tehnico-economică ceea ce evidențiază menținerea unui volum ridicat de proiecte aflate în proces de analiză.

În etapa de contractare au fost semnate 4 contracte de finanțare, 13 contracte se află în verificare la nivelul Autorității de Management, iar 9 proiecte au fost respinse.

Prin urmare, la nivelul ADR Centru, cauza particulară a decalării termenelor de contractare este numărul mare de proiecte depuse în ultima lună de depunere.

Totodată un motiv al decalării termenelor de contractare la nivelul ADR Centru îl constituie calitatea documentațiilor, ceea ce duce la solicitarea unui număr mare de clarificări în etapa de contractare.



De asemenea la nivelul acestui apel au fost depuse 59 de contestații pentru etapa ETF, și 7 contestații pentru etapa de contractare. Volumul ridicat al contestațiilor generează întârzieri suplimentare prin necesitatea reanalizării dosarelor.

6. Cauze general valabile ale decalării termenelor de contractare:

Evaluarea și contractarea la nivelul celor 5 Agenții de Dezvoltare Regională a fost impactată semnificativ de modificările legislative introduse prin OUG nr. 8/2026, ale cărei aplicări presupune revizuirea bugetelor și recalcularea cheltuielilor eligibile privind mijloacele fixe. Această situație determină întârzierea procesului de contractare pentru un număr important de proiecte depuse în cadrul celor șapte apeluri aferente componentei „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă.

De asemenea, decalarea termenelor de contractare este determinată de mecanismul procedural aplicabil apelului, conform căruia lista finală a proiectelor recomandate la finanțare nu poate fi emisă până la finalizarea evaluării tuturor proiectelor și soluționarea tuturor contestațiilor. Astfel, chiar dacă o parte semnificativă a proiectelor este finalizată, contractarea integrală depinde de închiderea întregului proces.

Concluzii

Având în vedere cele precizate mai sus, aspectele problematice întâmpinate în evaluarea proiectelor depuse în cadrul celor șapte apeluri aferente componentei „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, precum și prevederile art. 11, alin. (17) din Ordonanța de Urgență nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 - 2027, propunem prelungirea cu 90 de zile calendaristice a termenului limită de semnare a contractelor de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul celor șapte apeluri



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI TRANZIȚIE JUSTĂ

FUNCȚIE PERSONĂ AVIZATOARE	NUME ȘI PRENUME	DATA AVIZARE	OBSERVAȚII	SEMNĂTURĂ
Director General	Andrei CHIVU			
Director General Adjunct	Miruna POȘTARU			
Sef OI PTJ Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia	Daniel ȘTEFAN			
Sef OI PTJ Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest	Adrian MARICIUC			
Sef OI PTJ Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru	Doru BĂDILĂ			
Sef OI PTJ Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia	Marilena ALECU			
Sef OI PTJ Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est	Daniel DUMITRESCU			
FUNCȚIE PERSONĂ CARE A VERIFICAT	NUME ȘI PRENUME	DATA	OBSERVAȚII	SEMNĂTURĂ
Director DECP	Liliana BARNA			
Sef serviciu	Marius LUPEA			
FUNCȚIE PERSONĂ CARE A ÎNTOCMIT	NUME ȘI PRENUME	DATA	OBSERVAȚII	SEMNĂTURĂ
Consilier superior	Emilian Stoica			